



Loop Danışmanlık Grubu
“Değişimin Katalizörü”

LOOP AKADEMİ

PMP® SINAVLARINA HAZIRLIK VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ



İLETİŞİM

Adres

Loop Danışmanlık Grubu

ST. PETERSBURG - MOSKOVA
İSTANBUL - ANKARA

Tel | Fax | E-mail

Tel (Türkiye)

Tel (Rusya Federasyonu)

E-mail

Websitesi

:

:

:

:


+ 90 533 351 52 50

+ 7 931 315 10 35

info@loopcongroup.com

www.loopcongroup.com

PMP® SINAVLARINA HAZIRLIK VE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 Loop Akademi

Loop Danışmanlık Grubu
“Değişimin Katalizörü”

EĞİTİM İÇERİĞİ

İÇERİK

1. GÜN - BÖLÜM 01

01

PROJE YÖNETİMİNE
GİRİŞ,
PROJE YÖNETİMİ
VE ORGANİZASYON

3. GÜN - BÖLÜM 04

04

RİSK, SATINALMA VE
PAYDAŞ YÖNETİMİ
İÇİN PLANLAMA -
BİR PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

1. GÜN - BÖLÜM 02

02

PROJE YÖNETİMİ
SÜREÇLERİ İLE
ÇALIŞMA VE BİR
PROJEYİ BAŞLATMA

4. GÜN - BÖLÜM 05

05

PROJENİN KAPSAMINI,
İŞ PROGRAMINI VE
MALİYETLERİNİ YÖNETMEK,
BİR PROJENİN KONTROLÜ,

2. GÜN - BÖLÜM 03

03

BİR PROJİYİ
PLANLAMAK, PROJE
ZAMAN YÖNETİMİ
İÇİN PLANLAMA & PROJE
BÜTÇE, KALİTE VE
İLETİŞİM PLANLAMASI

5. GÜN - BÖLÜM 06

06

SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ
VE EĞİTİMİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

01

BÖLÜM 01
PROJE YÖNETİMİNE
GİRİŞ,
PROJE YÖNETİMİ VE
ORGANİZASYON


02

BÖLÜM 02
PROJE YÖNETİM
SÜREÇLERİ İLE
ÇALIŞMA VE BİR
PROJEYİ BAŞLATMA

03

BÖLÜM 03
BİR PROJEYİ PLANLAMAK,
PROJE ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN
PLANLAMA & PROJE BÜTÇE,
KALİTE VE İLETİŞİM PLANLAMASI

“Biz; KULLANILABİLİRLİK, İŞLEVSELLİK ve MÜKEMMEL ETKİLER
getiren ÇÖZÜMLER sağlıyoruz”.



04

BÖLÜM 04
RİSK, SATINALMA VE
PAYDAŞ YÖNETİMİ
İÇİN PLANLAMA,
BİR PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

05

BÖLÜM 05
PROJENİN KAPSAMINI,
İŞ PROGRAMINI, MALİYETLERİNİ
YÖNETMEK, BİR PROJENİN
KONTROLÜ, BİR PROJEYİ KAPATMAK

06

BÖLÜM 06
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“Parlak bir GELECEK için GÜÇLÜ TEMELLER”.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ VE ÖZETİ

EĞİTİMİN HEDEFLERİ

- Katılımcılar; Proje yönetim temellerini kullanmaya başlayabileceklerdir.
- Katılımcılar; Organizasyonel etkileri ve proje yaşam döngüsünü tanımlayabileceklerdir.
- Katılımcılar; Proje yönetim süreçleri ile çalışabileceklerdir.
- Katılımcılar; Bir proje planlayabileceklerdir.
- Katılımcılar; Bir proje bütçe, kalite ve iletişim planı yapabileceklerdir.
- Katılımcılar; Bir proje risk, satınalma, paydaş yönetimi planı yapabileceklerdir.
- Katılımcılar; Bir projenin kapsam, iş programı ve maliyetlerini yönetebileceklerdir.
- Katılımcılar; Bir projeyi kontrol edebileceklerdir.
- Katılımcılar; Bir projeyi kapatabileceklerdir.

OLASI DEVAM EDEN EĞİTİM KREDİSİ,

- PMI 6.0,
- IACET 0.6,
- IPMA,
- AIA 6.0,

KİMLER KATILMALI?

- Bu beş günlük eğitim proje müdürleri, yatırımcılar, yükleniciler, altyükleniciler, denetçiler, mühendisler, mimarlar, teklif uzmanları, satınalma uzmanları, sözleşme uzmanları ve inşaat sektöründe görev yapan diğer profesyoneller için tasarlanmıştır.

01

BÖLÜM 01
PROJE YÖNETİMİNE
GİRİŞ,
PROJE YÖNETİMİ VE
ORGANİZASYON

02

BÖLÜM 02
PROJE YÖNETİM
SÜREÇLERİ İLE
ÇALIŞMA VE BİR
PROJİYİ BAŞLATMA

03

BÖLÜM 03
BİR PROJEYİ PLANLAMAK,
PROJE ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN
PLANLAMA & PROJE BÜTÇE,
KALİTE VE İLETİŞİM PLANLAMASI

“LOOP AKADEMİ; 3 Kıta, 14 Ülke ve Toplam Değeri 25 Milyar USD’yi aşkın Sözleşme de PROJE YÖNETİMİ Desteği”.

BÖLÜM 01

PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ, PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON

1

Proje Yönetimine Giriş.

- PMP® Sınav Gereksinimleri,
- Proje Yönetiminin Bileşenleri,
- Proje Yönetimi ve İşletme,
- PMP® Sınav İpuçları,

2

Proje Yönetimi ve Organizasyon.

- Organizasyonel Etkileri Tanımlamak,
- Proje Paydaşları ve Yönetim,
- Proje Takımı,
- Proje Yaşam Döngüsü,
- Uygulama Testi,
- PMP® Sınav İpuçları,

BÖLÜM 02

PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ İLE ÇALIŞMA VE BİR PROJİYİ BAŞLATMA

1

Proje Yönetim Süreçleri İle Çalışma.

- Proje Yönetim Süreçleri ve Bilgi Alanları,
- Proje Bilgilerinin Belirlenmesi,

2

Bir Projeyi Başlatma.

- Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi,
- Proje Paydaşlarının Tanımlanması,

04

BÖLÜM 04
RİSK, SATINALMA VE
PAYDAŞ YÖNETİMİ
İÇİN PLANLAMA,
BİR PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

05

BÖLÜM 05
PROJENİN KAPSAMININ
İŞ PROGRAMINI, MALİYETLERİNİ
YÖNETMEK, BİR PROJENİN
KONTROLÜ, BİR PROJEYİ KAPATMAK

06

BÖLÜM 06
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“Geleceği İLERİCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE inşa etmek”.

BÖLÜM 03

BİR PROJEYİ PLANLAMAK, PROJE ZAMAN YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA & PROJE BÜTÇE, KALİTE VE İLETİŞİM PLANLAMASI

1

Bir Projeyi Planlamak.

- Proje Yönetim Planı Geliştirme,
- Kapsam Yönetimi Planı,
- Proje Gereksinimlerinin Toplanması,
- Proje Kapsamını Tanımlamak,
- İş Kırılım Yapısının (WBS) Oluşturulması,
- Uygulama Testi,

2

Proje Zaman Yönetimi İçin Planlama.

- Zaman Yönetimi Planı,
- Proje Aktivitelerini Tanımlamak,
- Proje Aktivitelerinin Mantıksal Sıralaması (Hard Logic & Soft Logic Öngörüsü),
- Proje Kapsamını Tanımlamak,
- İş Kırılım Yapısının (WBS) Oluşturulması,
- Aktivite Kaynaklarının Tahmini,
- Aktivite Sürelerinin Tahmini,
- Proje İş Programının Geliştirilmesi,
- Uygulama Testi,

3

Proje Bütçe, Kalite ve İletişim Planlaması.

- Proje Maliyet Yönetim Planı,
- Proje Maliyetlerinin Tahmini,
- Proje Bütçesine Karar Verilmesi,
- Kalite Yönetim Planı,
- İnsan Kaynakları Yönetim Planı,
- İletişim Yönetimi Planı,
- Uygulama Testi,

04

BÖLÜM 04
RİSK, SATINALMA VE
PAYDAŞ YÖNETİMİ
İÇİN PLANLAMA,
BİR PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

05

BÖLÜM 05
PROJENİN KAPSAMINI,
İŞ PROGRAMINI, MALİYETLERİNİ
YÖNETMEK, BİR PROJENİN
KONTROLÜ, BİR PROJEYİ KAPATMAK

06

BÖLÜM 06
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“LOOP DANIŞMANLIK GRUBU; Değişimin Katalizörü”.

BÖLÜM 04

RİSK, SATINALMA VE PAYDAŞ YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA VE BİR PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

1

Risk, Satınalma ve Paydaş Yönetimi İçin Planlama.

- Risk Yönetim Planı,
- Risklerin Belirlenmesi,
- Nitel Risk Analizi,
- Nicel Risk Analizi,
- Risk Tepki Planı,
- Paydaş Yönetim Planı,
- Uygulama Testi,

2

Bir Projenin Yürütülmesi.

- Proje İşlerinin Yönetilmesi,
- Kalite Güvencenin Sunulması,
- Proje Takımının Elde Edilmesi,
- Proje Takımının Geliştirilmesi,
- Proje Takımının Yönetilmesi,
- İletişim Yönetimi,
- Satınalmanın Yürütülmesi,
- Paydaş Katılımının Yönetimi,
- Uygulama Testi,

04

BÖLÜM 04
RİSK, SATINALMA VE
PAYDAŞ YÖNETİMİ
İÇİN PLANLAMA,
BİR PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ

05

BÖLÜM 05
PROJENİN KAPSAMINI,
İŞ PROGRAMINI, MALİYETLERİNİ
YÖNETMEK, BİR PROJENİN
KONTROLÜ, BİR PROJEYİ KAPATMAK

06

BÖLÜM 06
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“Biz; KULLANILABİLİRLİK, İŞLEVSELLİK ve MÜKEMMEL ETKİLER
getiren ÇÖZÜMLER sağlıyoruz”.

BÖLÜM 05

PROJENİN KAPSAMINI, İŞ PROGRAMINI, MALİYETLERİNİ YÖNETMEK, BİR PROJENİN KONTROLÜ, BİR PROJEYİ KAPATMAK

1 Projenin Kapsamını, İş Programını ve Maliyetlerini Yönetmek.

- Proje İşlerinin Kontrolü ve İzlenmesi,
- Entegre Edilmiş Değişiklik Kontrollerinin Sunulması,
- Proje Kapsamının Geçerli Kılınması,
- Proje Kapsamının Kontrolü,
- Proje İş Programının Kontrolü,
- Proje Maliyetlerinin Kontrolü,

2 Projenin Kontrolü.

- Proje Kalite Kontrol,
- İletişim Kontrolü,
- Proje Risklerinin Kontrolü,
- Proje Satınalmalarının Kontrolü,
- Proje İş Programının Kontrolü,
- Paydaş Katılımının Kontrolü,
- Uygulama Testi,

3 Bir Projeyi Kapatma.

- Projenin Bir Kısımının Yada Tamamını Kapatılması,
- Satınalmaların Kapatılması,

BÖLÜM 06

EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1 Sorular ve Cevaplar,

2 Eğitim Sınavı,

3 Sınav Sonuçlarının ve Eğitimin Değerlendirilmesi & Katılım Sertifikalarının Sunulması,

Loop Akademi



Loop Danışmanlık Grubu
“Değişimin Katalizörü”

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!

Loop Akademi tarafından düzenlenen “PMP® Sınavlarına Hazırlık ve Proje Yönetimi” hakkında ki eğitimlerimize katılmak, eğitim detayları ve takvimi hakkında bilgi almak için burayı tıklayabilir yada bizi arayabilirsiniz. Eğitim ön talep formunu burayı tıklayarak doldurabilir, gönder butonuna basarak tarafımıza iletebilirsiniz.

İLETİŞİM

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Loop Danışmanlık Grubu

W: www.loopcongroup.com

E: info@loopcongroup.com

P: +90 533 351 52 50

P: + 7 931 315 10 35