

BİR TEKLİFİN ETKİN BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI - FİYAT TEKLİFİ VE TEKNİK TEKLİF HAZIRLAMA KRİTERLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ



Loop Danışmanlık Grubu
“Değişimin Katalizörü”

LOOP AKADEMİ

BİR TEKLİFİN ETKİN BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI - FİYAT TEKLİFİ VE TEKNİK TEKLİF HAZIRLAMA KRİTERLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ



İLETİŞİM

Adres

Loop Danışmanlık Grubu

ST. PETERSBURG - MOSKOVA
İSTANBUL - ANKARA

Tel | Fax | E-mail

Tel (Türkiye)

Tel (Rusya Federasyonu)

E-mail

Websitesi

+ 90 533 351 52 50

+ 7 931 315 10 35

info@loopcongroup.com

www.loopcongroup.com

BİR TEKLİFİN ETKİN BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMASI - FİYAT TEKLİFİ VE TEKNİK TEKLİF HAZIRLAMA KRİTERLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

 Loop Akademi

Loop Danışmanlık Grubu
“Değişimin Katalizörü”

EĞİTİM İÇERİĞİ



İÇERİK

1. GÜN - BÖLÜM 01

01

İNŞAAT ÖNCESİ SÜRECE
VE TAHMİN
SÜRECİNE
GENEL BAKIŞ

2. GÜN - BÖLÜM 03

03

DÖKÜMAN
KONTROL SÜRECİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

1. GÜN - BÖLÜM 02

02

TAHMİN & BÜTÇELEME
SÜRECİNİN
AŞAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

2. GÜN - BÖLÜM 04

04

SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ
VE EĞİTİMİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

01

BÖLÜM 01
İNŞAAT ÖNCESİ
SÜRECE VE
TAHMİN SÜRECİNE
GENEL BAKIŞ


02

BÖLÜM 02
TAHMİN VE
BÜTÇELEME SÜRECİNİN
AŞAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

03

BÖLÜM 03
DÖKÜMAN KONTROL
SÜRECİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

“Biz; KULLANILABİLİRLİK, İŞLEVSELLİK ve MÜKEMMEL ETKİLER
getiren ÇÖZÜMLER sağlıyoruz”.



04

BÖLÜM 04
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

05

BÖLÜM 05
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

06

BÖLÜM 06
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“Parlak bir GELECEK için GÜÇLÜ TEMELLER”.

EĞİTİMİN HEDEFLERİ VE ÖZETİ

EĞİTİM ÖZETLERİ

- Proaktif Risk Yönetimi,
- İnşaat Maliyet Tahminlerinin Geliştirilmesi,
- Detaylı Fiyat Araştırması,
- Zamansal Planlama,
- Kaynak Planlaması,
- Değer Mühendisliği Uygulamaları ve Prosedürleri,
- Dökümantasyon,

İNŞAAT ÖNCESİ TAHMİN SÜRECİ VE BÜTÇE HAZIRLAMA GEREKLİLİĞİNİ ÖĞRENMEDE Kİ HEDEFLER

- Katılımcı; Maliyet tahmin sürecini tartışabilecektir.
- Katılımcı; Doğruluk ve etkinlik için araçlar tanımlayabilecektir.
- Katılımcı; Bütçenin nasıl hazırlanacağı ve sunulacağını açıklayabilecektir.
- Katılımcı; İnşaat projeleri için çeşitli teslimat sistem türlerini karşılaştırabilecek ve hangi şartların kendi koşullarına göre daha uygun olduğunu belirleyebilecektir.
- Katılımcı; Alt yüklenici yeterlilik formlarını hazırlayabilecektir.

OLASI DEVAM EDEN EĞİTİM KREDİSİ,

- PMI 6.0,
- IACET 0.6,
- IPMA,
- AIA 6.0,

KİMLER KATILMALI?

- Bu iki günlük eğitim proje müdürleri, yatırımcılar, yükleniciler, altyükleniciler, denetçiler, mühendisler, mimarlar, teklif uzmanları, satınalma uzmanları, sözleşme uzmanları ve inşaat sektöründe görev yapan

01

BÖLÜM 01
İNŞAAT ÖNCESİ
SÜRECE VE
TAHMİN SÜRECİNE
GENEL BAKIŞ

02

BÖLÜM 02
TAHMİN VE
BÜTÇELEME SÜRECİNİN
AŞAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

03

BÖLÜM 03
DÖKÜMAN KONTROL
SÜRECİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

“LOOP AKADEMİ; 3 Kıta, 14 Ülke ve Toplam Değeri 25 Milyar USD’yi aşkın Sözleşme de PROJE YÖNETİMİ Desteği”.

BÖLÜM 01

İNŞAAT ÖNCESİ SÜRECE VE TAHMİN SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

İnşaat öncesi Sürece ve Tahmin Sürecine Genel Bakış.

- Teklif Standartlarının Değerlendirilmesi,
- Backlog ve Verilecek Tekliflerin Önceliğinin Analizi,
- Süreci Organize Etmek,
- Doğruluk ve Verimlilik İçin Araçlar,
- Risklerin Belirlenmesi,
- Nitel ve Nicel Risk Analizleri,

BÖLÜM 02

TAHMİN VE BÜTÇELEME SÜRECİNİN AŞAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tahmin ve Bütçeleme Süreci,

- Proje Tanımı ve Programı,
- Tasarım Maliyet Modeli,
- Metraj Çalışması,
- Tahmin Çeşitleri,
- Maliyet Verilerinin Kaynakları,
- Detaylı Fiyat Araştırması,
- Birim Fiyat Karşılaştırmaları ve Analizleri,
- İş Programının Hazırlanması,
- Kaynak Planlaması (Adam x Saat Tahminleri, Ekipman x Saat Tahminleri, Malzeme Listesi),
- İş Programı İle Kaynak Planlamasının Entegrasyonu,
- Risk Karşılıklarının Miktersal Tayini,
- Mobilizasyon Planının Hazırlanması,
- Demobilizasyon Planının Hazırlanması,
- Endirekt Maliyetler,

04

BÖLÜM 04
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

05

BÖLÜM 05
USORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

06

BÖLÜM 06
SORULAR & CEVAPLAR
EĞİTİM SINAVI
SINAV SONUÇLARININ VE
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

“LOOP DANIŞMANLIK GRUBU; Değişimin Katalizörü”.

BÖLÜM 03

DÖKÜMAN KONTROL SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1

Döküman Kontrolü,

- Teklif Verme Belgeleri,
- Alt Yüklenici Yeterlilik Formları,
- Yapım Metodları,
- Proje Yönetim Planı,
- Proje Yönetim Araçları ve Metodları,
- Makina - Ekipman Parkı,
- İnsan Kaynakları,
- Tamamlayıcı Koşullar,

BÖLÜM 04

EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1

Sorular ve Cevaplar,

2

Eğitim Sınavı,

3

Sınav Sonuçlarının ve Eğitimin Değerlendirilmesi & Katılım Sertifikalarının Sunulması,

Loop Akademi



Loop Danışmanlık Grubu
“Değişimin Katalizörü”

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!

Loop Akademi tarafından düzenlenen “Bir Teklifin Etkin Bir Şekilde Hazırlanması - Fiyat Teklifi ve Teknik Teklif Hazırlama Kriterleri” hakkında ki eğitimlerimize katılmak, eğitim detayları ve takvimi hakkında bilgi almak için burayı tıklayabilir yada bizi arayabilirsiniz. Eğitim ön talep formunu burayı tıklayarak doldurabilir, gönder butonuna basarak tarafımıza iletebilirsiniz.

İLETİŞİM

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz:

Loop Danışmanlık Grubu

W: www.loopcongroup.com

E: info@loopcongroup.com

P: +90 533 351 52 50

P: + 7 931 315 10 35