

ORACLE PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT™ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



Консалтинговая Группа Loop
“Катализатор перемен”

АКАДЕМИЯ LOOP

ORACLE PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT™ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



КОНТАКТ

Адрес

Телефон | Факс | Эл. почта

Консалтинговая Группа Loop

Телефон (Турция) :

+ 90 533 351 52 50

Телефон (Россия) :

+ 7 931 315 10 35

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МОСКВА

Эл. адрес :

info@loopcongroup.com

СТАМБУЛ - АНКАРА

Веб-сайт :

www.loopcongroup.com

ORACLE PRIMAVERA CONTRACT MANAGEMENT™ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ



● Академия Loop

Консалтинговая Группа Loop
“Катализатор перемен”

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

СОДЕРЖАНИЕ

1-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 01

01

ВВЕДЕНИЕ
В УПРАВЛЕНИЕ
ЗАТРАТАМИ И РАЗВИТИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

2-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 04

04

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
И КОНТРОЛЯ ДОК., С
ИСПОЛ. ORACLE
PRIMAVERA CONT. MAN.™

1-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 02

02

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЯ
ДОК., С ИСПОЛ. ORACLE
PRIMAVERA CONT. MAN.™

3-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 05

05

ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
С КОНТРОЛЕМ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

2-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 03

03

ПОДГОТОВКА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЯ
ДОК., С ИСПОЛ. ORACLE
PRIMAVERA CONT. MAN.™

3-Й ДЕНЬ - РАЗДЕЛ 06

06

ВОПРОС и ОТВЕТ,
УЧЕБНЫЙ ЭКЗАМЕН,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКЗАМЕНА И ТРЕНИНГА

01

РАЗДЕЛ 01
ВВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
И РАЗВИТИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО


02

РАЗДЕЛ 02
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

03

РАЗДЕЛ 03
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

“Консалтинговая Группа Loop – обеспечит УДОБСТВО, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
и РЕШЕНИЯ, которые приведут к СОВЕРШЕННОМУ ЭФФЕКТУ”.



“МОЩНАЯ ОСНОВА для блестящего БУДУЩЕГО”.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТРЕНИНГА

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА,

- Эффективное развитие и управление затратами,
- Создание системы измерения прогресса,
- Структура разбивки затрат и создание системы кодирования,
- Интеграция с бизнес-программой,
- Оценка бюджета и затрат до начала строительства,
- Подготовка бюджета и движения денежных средств,
- Создание и контроль системы управления документами,
- Анализ добавленной стоимости (EVA) и Расчет индекса эффективности затрат (CPI),
- Соединение технологий и программы управления затратами,

ВЕРОЯТНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ,

- PMI 6.0,
- IACET 0.6,
- IPMA,
- AIA 6.0,

КТО ДОЛЖЕН УЧАСТВОВАТЬ?

- Этот трехдневный тренинг был разработан для руководителей проектов, подрядчиков, субподрядчиков, инвесторов, инженеров, архитекторов, менеджеров&разработчиков контрактов, специалистов в области финансов и бухгалтерского учета и других специалистов, работающих в строительной отрасли, которые хотят научиться понимать управление затратами строительства.

01

РАЗДЕЛ 01
ВВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
И РАЗВИТИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО

02

РАЗДЕЛ 02
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

03

РАЗДЕЛ 03
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

“АКАДЕМИЯ LOOP предоставляем «УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» проектам на 3-х континентах и в 14 странах, 5 Мега Проектам, общей стоимостью контрактов более чем в 25 миллиардов долларов США”.

РАЗДЕЛ 01

ВВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И РАЗВИТИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1 Прошлое, настоящее и будущее; Введение в управление затратами на строительство. Обзор основных концепций управления затратами строительства с глобальной перспективой. В этом разделе будут рассмотрены базовые черты курса, от возникающих затрат до снижения разногласий и принятия решений, касающихся требования прав, до начала строительства, а также будет разрешено устранить некоторые беспокойства участников, касающиеся их проектов и профессий.

- Общий обзор и цели курса,
- Международное управление затратами строительства,
- Контрактное ценообразование,
- Оценка затрат до начала строительства,
- Развитие и управление затратами строительства,
- Определение и измерение рисков,
- Значение системы контроля над документами,

2 Развитие и управление затратами строительства. Прогноз затрат является одним из ключей к успешному проекту. Правильное определение сферы охвата проекта поможет развитию бюджетов и контролю затрат в процессе строительства. Конкурентоспособная цена и правильное количество метражей - это всего лишь часть того, что вам нужно для завершения проекта в рамках бюджета. На этом заседании будут рассмотрены эти два фактора и объяснены, какие инструменты и методологии необходимы для представления прибыльного проекта.

- Измерение количества и процесс подачи предложения,
- Методы стоимостного проектирования,
- Анализ приобретенных ценностей,
- Мониторинг эффективности затрат,
- Прогнозы затрат и индексные ресурсы,

01

РАЗДЕЛ 01
ВВЕДЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
И РАЗВИТИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО

02

РАЗДЕЛ 02
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

03

РАЗДЕЛ 03
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

“АКАДЕМИЯ LOOP предоставляем «УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» проектам на 3-х континентах и в 14 странах, 5 Мега Проектам, общей стоимостью контрактов более чем в 25 миллиардов долларов США”.

РАЗДЕЛ 02

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ORACLE PRIMAVERA CONTRACT MAN.™

- 1 Определение нового проекта & Мониторинг проектных презентаций,
- 2 Обновление и мониторинг записей,
 - Идентификация информационных форм запроса системой,
 - Идентификация форм заявок системой,
 - Идентификация форм запроса на изменения системой,
 - Идентификация форм предложений субподрядчика и / или поставщиков системой,
 - Идентификация презентаций проекта системой,
 - Идентификация протоколов собрания системой,
 - Идентификация основного контракта системой,
 - Идентификация контрактов субподрядчика и / или поставщиков системой,
 - Мониторинг записей презентации,
 - Мониторинг записей подтверждения,
 - Мониторинг пересмотра проекта,
 - Автоматическая передача отчетов по электронной почте и интеграция со смартфонами,

РАЗДЕЛ 03

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ORACLE PRIMAVERA CONTRACT MAN.™

- 1 Управление затратами проекта,
 - Создание структуры разбивки затрат,
 - Создание системы кодирования затрат,
 - Создание системы измерения прогресса,
 - Обеспечение интеграции с бизнес-программой,
 - Определение наименований закупок,
 - Подготовка проекта бюджета,
 - Идентификация основного контракта системой,
 - Идентификация контрактов субподрядчика и / или поставщиков системой,
 - Подготовка и презентация требований в отношении изменений,
 - Подготовка сметы и кристальной отчетности,
 - Подготовка и утверждение целевого бюджета,
 - Подготовка движения наличных потоков в рамках планов оплаты,
 - Анализ реализации бюджета,
 - Анализ реализации наличных потоков,
 - Анализ добавленной стоимости (EVA),
 - Расчет индекса эффективности затрат (CPI) & Варианты отчетов о затратах,

04	РАЗДЕЛ 04 ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ. ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™	05	РАЗДЕЛ 05 ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ С КОНТРОЛЕМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	06	РАЗДЕЛ 06 ВОПРОС и ОТВЕТ, УЧЕБНЫЙ ЭКЗАМЕН, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА И ТРЕНИНГА
-----------	---	-----------	---	-----------	--

“Строить будущее с УСТОЙЧИВОЙ ПРОГРЕССИВНОСТЬЮ”.

РАЗДЕЛ 04

ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТОВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ORACLE PRIMAVERA CONTRACT MAN.™

- 1 Процессы подтверждения документации и презентаций,
- 2 Полномочия для процессов утверждения,
- 3 Отчетность,
 - Подготовка ежедневных отчетов,
 - Подготовка недельных отчетов,
 - Подготовка месячных отчетов,
 - Подготовка ежеквартальных отчетов,
 - Подготовка годовых отчетов,
- 4 Модуль безопасности труда,
 - Ведение статистики безопасности труда,
 - Подготовка отчетов о несчастных случаях, травмах и заболеваниях,

РАЗДЕЛ 05

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ С КОНТРОЛЕМ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

- 1 Объединение технологий с контролем затрат на строительство. Эффективное планирование затрат, прогнозирование, бюджетирование, анализ и контроль могут выполняться с помощью простых кликов мышью. Технология продвинулась дальше словесных и письменных инструкций, включив визуальное общение. Уровень успеха проекта могут определить существующие технологии и понимание того, когда вы их используете.
 - Общий обзор технологий управления затратами,
 - Оценка технологических потребностей вашего проекта,
 - Программные обеспечения прогнозов затрат,
 - Приложения для моделирования 3D, 4D и 5D,
 - Информационное моделирование здания (BIM),

04 РАЗДЕЛ 04
ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И
КОНТРОЛЯ ДОК., С ИСПОЛЬЗОВ.
ORACLE PRIMAVERA CONT. MAN.™

05 РАЗДЕЛ 05
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ
С КОНТРОЛЕМ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

06 РАЗДЕЛ 06
ВОПРОС И ОТВЕТ,
УЧЕБНЫЙ ЭКЗАМЕН,
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКЗАМЕНА И ТРЕНИНГА

“КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА LOOP; Катализатор перемен”.

РАЗДЕЛ 06

ОЦЕНКА ТРЕНИНГА

- 1 Вопрос и ответ,
- 2 Учебный экзамен,
- 3 Оценка результатов экзамена и подача сертификатов участников,

Академия Loop



Консалтинговая Группа Loop
"Катализатор перемен"

СПАСИБО ЗА ВАШ ИНТЕРЕС!

Для получения информации о том, как принять участие в наших тренингах на тему «Управление затратами и эффективное использование программного обеспечения Oracle Primavera Contract Management в строительных проектах», а также деталях и расписании тренингов, проводимых Академией Loop, вы можете позвонить нам или кликнуть здесь. Кликнув здесь, вы можете заполнить форму предварительной заявки на проведение тренинга, затем отправить нам, нажатием кнопки - отправить.

КОНТАКТ

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Консалтинговая Группа Loop

В: www.loopcongroup.com

Э: info@loopcongroup.com

Т: +90 533 351 52 50

Т: + 7 931 315 10 35